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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2023年第8号

（总第126号）

洛阳市宜阳县审计局

（2023年12月26日公告）

2021年宜阳县农村饮水安全巩固提升工程建设项目审计结果

 根据《中华人民共和国审计法》第二十三条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2023年4月3日至7月20日，对2021年宜阳县农村饮水安全巩固提升工程建设项目进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

2021年宜阳县农村饮水安全巩固提升工程主要涉及宜阳县12个乡（镇）26个行政村，主要建设内容为：新打机井24眼，大口井1眼；配套水泵机电设备30台；安装无塔供水器11台；新建蓄水池14座，水厂管理小院3个，井房和管理房25间；开挖铺设输水连接管网15.99万米，安装入户工程9651户。

项目建设单位为宜阳县水利局，设计单位为河南省江淮水利勘测设计有限公司洛阳分公司，监理单位为河南拓扑工程咨询有限公司，该项目共划分为四标段，一标至三标为土建施工标段，四标段为货物供应及安装，一标段施工单位为河南腾跃建设工程有限公司，二标段施工单位为河南炳焱建筑工程有限公司，三标段施工单位为河南宏钦建设工程有限公司，四标段货物供应及安装为洛阳丹瑞环保设备有限公司

2021年3月30日，宜阳县脱贫攻坚领导小组《关于2021年宜阳县高村镇寺岭村饮水工程等项目的批复》（宜脱贫组[2021]14号），下达了宜阳县2021年农村饮水安全巩固提升工程资金1143.04万元。

2021年4月9日，宜阳县发展和改革委员会下发了《关于宜阳县2021年农村饮水安全巩固提升工程实施方案的批复》（宜发改[2021]57号），同意宜阳县水利局上报的该项目的实施方案。项目概算总投资1427.71万元，资金来源为县财政扶贫整合资金，建设期限1年。

2021年4月8日，宜阳县财政投资评审中心出具了该项目审核意见，审定工程招标拦标价为11437766.04元。

2021年5月14日宜阳县水利局分别向一标段、二标段、三标段、四标段发放了中标通知书，各中标单位中标金额分别为1511015.21元、2102379.12元、1672098.61元、6072513.88元。2021年5月18日宜阳县水利局分别与一标段、二标段、三标段、四标段签订了施工合同，合同金额与中标金额一致。
该项目于2021年5月15日开工建设，2021年11月工程建设任务已基本完成。经调试试运行后，移交给受益村委管理。2021年12月至2022年8月，县水利局成立了以副局长为组长，宜阳水利质量监督站、督察室、宜阳县农村饮水安全工程建设管理办公室、设计、监理、施工企业、各受益乡镇为成员的验收小组，通过综合研判，验收小组认为，该工程设计比较规范，工程质量合格，供水水质、水量达标，工程运行达到设计效益。
二、总体评价及审计发现的主要问题

审计结果表明，在宜阳县水利局的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目建成后解决了12个乡镇26个行政村9651户1.68万居民的饮水安全问题。改善了农村生活条件，提高了群众健康水平，推进了扶贫攻坚。

但是，通过审计也发现项目建设中还存在一些需加以纠正和改进的问题。主要有：
多计建安工程投资343282.76元。该项目建设单位决算报表反映建安工程投资11650183.47元，经审计，因多计实际完成工程量、变更增加工程组价不合理等原因，多计建安工程投资343282.76元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。

